



TREBALLS D'ASFALTAT I PINTURA
 Del 22 de setembre
 al 02 d'octubre

FASE 1 22/09 (nit): Fresat+Asfalt
 23/09 (nit): Fresat+Asfalt
 24/09 (nit): Fresat+Asfalt

FASE 2 25/09 (nit): Fresat+Asfalt
 26/09 (nit): Fresat+Asfalt
 Resta de Dies (nit/dia): Pintura

HORARI Tall de Carrer per Fresat+Asfalt
 De les 21:00H. a les 07:00H.

HORARI Prohibició Estacionament:
 de les 18:00h del dia 22/09/2019
 a les 20:00 del dia 02/10/2019

Simbologia Tanca informativa Tanca de tall Prohibició estacionament Àmbit de tall nocturn FASE 1 Dies 22 i 23 (nit) Àmbit de tall nocturn FASE 2 Dies 24-25 i 26 (nit)	Descripció ASFALTAT I PINTURA RIERA DE MIRO/ARAGÓ TRAM PLAÇA D'ANTONI DE VILLARROEL FINS CR. DEL ROSER	Dates 22 de setembre al 02 d'octubre de 2019	Exp. 1909/2019
	Àmbit RIERA DE MIRÓ/ARAGÓ	Ajuntament de Reus Guàrdia Urbana Mobilitat i Circulació	Plànol 1.1